

**Результаты выполнения плана реализации проекта в ОУ  
в 2011/2012 учебном году**

№ п/п	Направления деятельности в 2011-12 учебном году	Мероприятия	Время, место и сроки выполнения	Планируемый результат	Отметка о фактическом выполнении мероприятия, Анализ достижения результата
	Создание структур, ответственных за реализацию проекта	Совещания при директоре	Сентябрь-октябрь 2011	Создание структур	Приказ № 100/ос-1 от 13.09.11
	Организация работы творческих групп по проблеме разработки СМК в гимназии	Совещания при представителе руководства по качеству	В течение проекта	Организация работы рабочих групп	Организованы рабочие группы по различным направлениям
	Разработка локальных актов, регламентирующих внедрение СМК в гимназии		В течение проекта		
	Информирование сотрудников Гимназии об участии в проекте	Научно-методический совет, педсовет	Август-сентябрь 2011	Получение педколлективом первоначальной информации о проекте	протокол №63 от 30.08.2011
	Разработка процессов гимназии и карты взаимодействия процессов	Рабочая группа по разработке карты взаимодействия процессов	Ноябрь-декабрь 2011	Разработанная карта взаимодействия процессов	Выполнено
	Проведение семинаров по подготовке	Семинары	В течение проекта (1 раз в 2	Проведение 4 семинаров	Проведено 3 семинара

	педагогов к работе в рамках СМК		месяца)		
	Проведение самооценки эффективности системы УКО в гимназии.	Рабочее совещание при представителе руководства по качеству	Ноябрь-декабрь 2011 (далее раз в год)	Наличие актуальной самооценки	Проведена в декабре 2011
	Проведение семинаров в рамках проекта	Городской семинар	В течение проекта (1 раз в год)	Обмен опытом с участниками проекта	Проведен городской семинар 18.01.2012
	Участие в семинарах в рамках проекта	семинары	В течение проекта	Обмен опытом с участниками проекта	15.09.11, 29.09.11, 24.11.11, 15.12.11, 31.01- 02.12.12, 29.02.12, 21.03. 12, 26.03.12, 10.04-12.04
	Разработка политики и целей в области качества	Стратегические сессии всех участников образовательного процесса	Октябрь-ноябрь 2011	Разработанная политика в области качества	Разработана и подписана
	Разработка руководства по качеству гимназии	Рабочая группа по разработке руководства по качеству	Май 2012	Разработанное руководство по качеству	Разработана 1 версия, идет корректировка
	Начало разработки документированных процедур	Рабочие группы по разработке ДП	Март-июнь 2012	Разработанные ДП	Процесс разработки ДП «Управление документацией», Внутренние аудиты», «Корректирующие и предупреждающие действия» продолжается
	Разработка ИК процессов	Рабочие группы по разработке ИК	Май-сентябрь	Разработанные ИК процессов	Разработка ИК продолжается

		процессов	2012		
	Разработка методов мониторинга удовлетворенности потребителей	Рабочая группа при руководстве по качеству	Май-октябрь 2012	Разработанные методы мониторинга	Разработка методов мониторинга продолжается