

Отчет

по плану реализации проекта УМЦ МАОУ ОЦ «Горноста́й» на период с 01 сентября 2017 года до 31 декабря 2018 года Направление: Нормативно-правовое регулирование деятельности образовательных комплексов: присоединение ДОУ к школе (на 23 января 2018)

Направления деятельности	Целевая аудитория	Содержание работы	Сроки	Выполнение
Диагностика профессиональных достижений и затруднений в практике управления	ОО Первомайского района г. Новосибирска (СОШ № 117, СОШ № 145, СОШ № 213 «Открытие»)	Организация проведения самооценки ОО по методике региональной модели (не реже чем 2 раза в год)	январь 2018, август 2018, декабрь 2018	Первый самоанализ в процесса обработки. (окончание обработки первая неделя февраля)
Оценка (экспертиза) продуктов деятельности работников образования в области управления качеством образования	ОО Первомайского района г. Новосибирска (СОШ № 117, СОШ № 145, СОШ № 213 «Открытие»)	Анализ нормативной базы на официальных сайтах ОО	март 2018, октябрь 2018	Проводится анализ нормативной документации (окончание анализа март 2018)
Обучение и консультирование работников образования по вопросам управления качеством образования	ОО Первомайского района г. Новосибирска (СОШ № 117, СОШ № 145, СОШ № 213 «Открытие»)	Дистанционные и очные консультации администрации и педагогов ОО по вопросам нормативно-правового регулирования деятельности образовательных комплексов с применением методик СМК Апробация метода «бенчмаркинг»	Октябрь 2017-декабрь 2018	Проводятся регулярные консультации очные и дистанционные консультации с руководством двух ОУ
Расширение профессиональных контактов между специалистами различного уровня в целях разработки и реализации эффективной образовательной политики, как на уровне образовательной организации, так и на уровне муниципального района	ОО Первомайского района г. Новосибирска (СОШ № 117, СОШ № 145, СОШ № 213 «Открытие»)	Круглый стол «Проблемы и перспективы деятельности образовательных комплексов. Планирование разработки проектной группой стандартных процедур присоединения ДОУ и деятельности ДОУ в составе комплексов»	Ноябрь-декабрь 2017	Проведено 3 круглых стола с руководством ОУ
	ОО Первомайского района г. Новосибирска (СОШ № 117, СОШ № 145, СОШ № 213 «Открытие»)	Проведение семинара-тренинга «УКО: преимущества построения системы менеджмента качества. Основные принципы СМК». Ознакомление с основами менеджмента качества, принципами всеобщего управления качеством Построение СМК в ОО на основе стандарта ГОСТ ISO 9001:2015»	Февраль 2018	Планируется
	ОО Первомайского района г. Новосибирска (СОШ № 117, СОШ № 145, СОШ № 213 «Открытие»)	Круглый стол «Обсуждение выполнения плана проектной группы по формированию стандартных процедур присоединения ДОУ и деятельности ДОУ в составе комплексов»	апрель 2018	Планируется
	ОО Первомайского района г. Новосибирска (СОШ № 117, СОШ № 145, СОШ № 213 «Открытие»)	Семинар «Внутренний аудит организации»	сентябрь 2018	Планируется

	ОО Первомайского района г. Новосибирска (СОШ № 117, СОШ № 145, СОШ № 213 «Открытие»)	Круглый стол «Анализ сформированных в проектной группе стандартных процедур присоединения ДОУ и деятельности ДОУ в составе комплексов»	ноябрь 2018	Планируется
	ОО Первомайского района г. Новосибирска (СОШ № 117, СОШ № 145, СОШ № 213 «Открытие»)	Методическая помощь в подготовке к конкурсу «Премия по качеству»	январь-август 2018	Планируется
Развитие открытой образовательной среды. Вовлеченность родителей в (открытое) образовательное пространство, информирование их о правах и обязанностях в сфере образования				
Родители, учащиеся, сотрудники ОО Первомайского района г. Новосибирска (СОШ № 117, СОШ № 145, СОШ № 213 «Открытие»), ОЦ	Проведение мониторинга удовлетворенности всех участников ОП качеством образовательной услуги в ОЦ «Горностай» и ОО Первомайского района. Онлайн анкетирование		май 2018 ноябрь 2018	Планируется
Родители ОО Первомайского района г. Новосибирска (СОШ № 117, СОШ № 145, СОШ № 213 «Открытие»), сотрудники ОЦ	Вовлечение родителей для участия в Федеральном проекте «Крепкая семья».		Январь 2018-декабрь 2018	Планируется
Направления деятельности по сопровождению проекта				
Информационное обеспечение реализации Проекта	Раздел на официальном сайте УМЦ ОЦ «Горностай» gornostay.com	Сентябрь 2017-декабрь 2018	Функционирует	
Методические разработки	Создание модели применения метода «бенчмаркинга» при управлении ОО	Октябрь 2017-декабрь 2018	В процессе разработки	
	Создание стандартных процедур присоединения ДОУ и деятельности ДОУ в составе комплексов	Октябрь 2017-декабрь 2018	Ведется (совместно с КЦ и ОУ) разработка алгоритма действий при создании образовательного комплекса. (окончание разработки – февраль 2018) Ведется (совместно с ОУ) разработка модели преемственности дошкольного и начального общего образования (окончание разработки – апрель 2018)	