

**Дорожная карта  
МАОУ ОЦ «Горностай»**

№	Содержание работ	Исполнитель	Срок исполнения
Организационные мероприятия. Профориентационная работа в ОЦ «Горностай»			
1	Создание рабочей группы по реализации проекта и утверждение ответственных лиц за реализацию проекта	Никитина Е.В.	декабрь
2	Разработка и утверждение дорожной карты реализации проекта	Жихарева О.А.	декабрь-январь
3	Определение исполнителей тестирования в ОЦ «Горностай» и условий проведения (психологи, социальные педагоги, организаторы в аудиториях)	Бердникова А.Г., Свирина Н.Г., Королькова П.А.	январь
4	Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) обучающихся 5-7 классов с использованием информационных материалов для организации профориентационной работы в ОЦ «Горностай» (буклеты, фильмы, материалы для проведения родительских собраний)	Никитина Е.В., Жихарева О.А., классные руководители 5-7 классов	февраль по графику
5	Встреча с руководителями проекта, предоставление информации о реализации дорожной карты	Бердникова А.Г.	по требованию
6	Составление плана-графика мероприятий с ОО СПО: - День открытых дверей в ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им Д.И. Менделеева». 12-16.02.2018 - День открытых дверей в ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей». 12-16.02.2018 - День открытых дверей в ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж». 26.02-02.03.2018 - Фестиваль профессий, ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева», г. Новосибирск Проведение мотивационных мероприятий в ОЦ «Горностай» при участии представителей ОО СПО	Никитина Е.В., Жихарева О.А., классные руководители 5-7 классов	декабрь январь-март
7	Сбор информации о количестве обучающихся, включенных в проект, количестве	Никитина Е.В.,	январь 2018

	классов и параллелей	Жихарева О.А.	
8	Участие в обучающем семинаре ГАУ НСО «Центр развития профессиональной карьеры» для психологов и социальных педагогов по методике проведения тестирования и обработке его результатов	Бердникова А.Г., Свирина Н.Г, Королькова П.А.	январь-февраль 2018
9	Информирование и подготовка к участию в тестировании детей и родителей (законных представителей)	Классные руководители 5-7 классов	март 2018
Материально-техническое, научно-методическое и информационное обеспечение реализации проекта			
10	Подготовка материально-технической базы для тестирования: выделение помещений, подготовка анкет, письменных принадлежностей, регистрационных форм	Тайлаков М.В., Королькова П.А.	январь 2018
Проведение профориентационного тестирования, обработка и доведение его результатов до потребителей			
11	Проведение тестирования	Бердникова А.Г., Свирина Н.Г, Королькова П.А.	18.03.2018
12	Обработка результатов	Бердникова А.Г., Свирина Н.Г, Королькова П.А.	март 2018
13	Доведение результатов тестирования до участников тестирования, родителей (законных представителей), руководителя ОЦ «Горностай»	Бердникова А.Г., Свирина Н.Г, Королькова П.А.	март 2018
Подведение итогов реализации проекта			
14	Отчет руководителя ОЦ «Горностай» об итогах реализации проекта по установленной форме	Путинцева И.Г.	март 2018

**Критерии результативности реализации проекта:**

1. Полнота выполнения дорожной карты проекта (90-100%).
2. Соблюдение сроков проведения мероприятий из дорожной карты проекта (90-100%).
3. Охват тестированием обучающихся 5-7 классов в образовательной организации (не ниже 70%).
4. Доведение результатов тестирования до обучающихся и их родителей, (законных представителей) (100%).
5. Отсутствие претензий в ходе проведения тестирования со стороны родителей (законных представителей) обучающихся.